CALENDRIER PREVISIONNEL DU P.L.U.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prescrivant la révision générale du P.O.S.
et sa mise en forme de P.L.U.
et fixant les modalités de la Concertation publique
17 AVRIL 2009

CONCERTATION PUBLIQUE

Mise à disposition des éléments d'études

Ouverture d'un cahier d'observations

Réunion des P.P.A.
Novembre 2009

Mesures de publicités (publication presse + internet + exposition en mairie)
Décembre 2009

2 réunions publiques (La Couronne/Carro – Hôtel de Ville)
15 et 16 décembre 2009

Communication par le Préfet des éléments du Porter à Connaissance (P.A.C.)

Notification de la délibération aux Personnes Publiques Associées (P.P.A.)

ÉTUDES

Mise à jour des documents (Rapport de présentation, P.A.D.D., Schémas d'aménagement, Règlement, Annexes)
Contribution des différents Services Ville et C.A.P.M. (éco., logement, envir., aménag., voirie, R.E.A., …)

Commission des Sites, Perspectives et Paysages – Syndicat mixte en charge du SCOT - Saisines du Conseil Municipal
16 Octobre 2009

Réalisation de l'Evaluation Environnementale
Août 2009

DÉBAT AU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.)
2 mois minimum avant l'arrêt du projet de P.L.U.
16 OCTOBRE 2009

Bilan de la Concertation publique et
ARRÊT DU PROJET DE P.L.U.
Par délibération du Conseil Municipal
PRÉVUE EN JANVIER 2010

CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (P.P.A.)
Sur le Projet de P.L.U. *(3 Mois maximum)*
FEVRIER - AVRIL 2010

SAISINE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF pour la désignation du Commissaire Enquêteur
MESURE DE PUBLICITES avant enquête publique *(15 j)*
ENQUÊTE PUBLIQUE *(1 Mois minimum)* – **MAI 2010**
RAPPORT ET CONCLUSIONS du Commissaire Enquêteur *(1 Mois maximum)* – **JUIN 2010**

APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Par délibération du Conseil Municipal - **JUILLET 2010**

PLAN LOCAL D'URBANISME EXECUTOIRE *1 mois après* transmission au préfet et dernière parution de publicité
SEPTEMBRE 2010 *en l'absence de S.C.O.T.*